

作業計画と実績

2011年2月14日現在

月日	曜日	予定 (2/7週間予定表より)	実績
2月7日	月	[継続実施中] ○船内利用	[継続実施中] ○船内利用
2月8日	火	・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)	・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)
2月9日	水	○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)	○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
2月10日	木	・全天のX線天体の監視 (MAXI)	・全天のX線天体の監視 (MAXI)
2月11日	金	・4K極低温機械式 冷凍機の技術データ 取得 (SMILES)	・4K極低温機械式 冷凍機の技術データ 取得 (SMILES)
2月12日	土		
2月13日	日		

日付は日本時間

略語 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ