

作業計画と実績

2012年9月18日現在

月日	曜日	予定 (9/10週間予定表より)			実績		
9月10日	月	Area PADLES	MCE/IMAP 動作確認	[継続実施中]	Area PADLES	MCE/IMAP 動作確認	[継続実施中]
9月11日	火			○船外利用			○船外利用
9月12日	水			・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)			・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
9月13日	木			・全天のX線天体の監視 (MAXI)			・全天のX線天体の監視 (MAXI)
9月14日	金			・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)			・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)
9月14日	金			・MCE 宇宙インフラテーブル構造の宇宙実証 (SIMPLE)			・MCE 宇宙インフラテーブル構造の宇宙実証 (SIMPLE)
9月15日	土	MCE/GLIMS 動作確認	MCE/GLIMS 動作確認		MCE/GLIMS 動作確認	MCE/GLIMS 動作確認	
9月16日	日						

日付は日本時間

- 略語
- Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 - MCE: ポート共有実験装置
 - IMAP: 地球超高層大気撮像観測
 - GLIMS: スプライト及び雷放電の高速測光撮像センサ
 - AQH: 水棲生物実験装置
 - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ