

作業計画と実績

2012年9月24日現在

月日	曜日	予定 (9/18週間予定表より)		実績			
9月17日	月		MCE/GLIMS 動作確認	[継続実施中] ○船内利用	MCE/GLIMS 動作確認	[継続実施中] ○船内利用	
9月18日	火			・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES)		・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES)	
9月19日	水	Microbe III (サンプル採取)		○船外利用		Microbe III (サンプル採取)	○船外利用
9月20日	木			・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)			・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
9月21日	金			・全天のX線天体の監視 (MAXI)		・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)	・全天のX線天体の監視 (MAXI)
9月22日	土		MCE/IMAP 動作確認	・MCE 宇宙インフラテーブル構造の宇宙実証 (SIMPLE)	MCE/IMAP 動作確認	・MCE 宇宙インフラテーブル構造の宇宙実証 (SIMPLE)	
9月23日	日						

日付は日本時間

- 略語 MCE: ポート共有実験装置
 IMAP: 地球超高層大気撮像観測
 GLIMS: スプライト及び雷放電の高速測光撮像センサ
 Microbe III: 国際宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ