

先週の作業計画と実績

2008年8月11日

月日	曜日	週間予定 (2008年7月28日版)	実績
8月4日	月	<ul style="list-style-type: none"> ・CBEFの初期検証用の試料(カプトエビ、シロイヌナズナ)の培養開始 ・流体実験ラック及び細胞実験ラックへのMMAの取り付け(一部翌日まで継続) ・CBの液晶モニタ、ジョイスティック(顕微鏡操作スティック)の取り付け ・SCOFの初期検証用のダミーセルの搭載 	<ul style="list-style-type: none"> ・同左の作業を完了
8月5日	火	<ul style="list-style-type: none"> ・細胞実験ラックの初回起動 ・MMAでの計測開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・細胞実験ラックの初回起動 ・MMAの初回起動と初めての計測を開始
8月6日	水	<ul style="list-style-type: none"> ・SCOFの機能確認2(ダミーセルを使った画像取得機能の確認) ・微小重力計測データの初ダウンリンク 	<ul style="list-style-type: none"> ・SCOFの機能確認2を行い、取得画像のダウンリンクを実施 ・FPEFの実験開始に向けた準備作業(打上げ時の補給部材の取り外し)
8月7日	木	<ul style="list-style-type: none"> ・PCRfの初回起動 ・PCRfの機能検証(ダミーセルを使った画像取得機能の確認) 	<ul style="list-style-type: none"> ・同左の作業を完了
8月8日	金	<ul style="list-style-type: none"> ・CBEFの初回起動 ・CBEF初期検証用試料の実験供試体への組み込みと実験供試体の細胞培養装置への搭載 ・CBEFの機能検証(恒温機能等の飼育環境制御及び画像取得機能の確認) 	<ul style="list-style-type: none"> ・同左の作業を完了 ・CB初回起動 ・CBの通信機能の確認
8月9日	土	計画なし	<ul style="list-style-type: none"> ・微小重力計測データの初ダウンリンク
8月10日	日	計画なし	作業なし

日付は日本時間

略号 CBEF : 細胞培養装置
MMA : 微小重力計測装置
CB : クリーンベンチ
SCOF : 溶液結晶化観察装置
PCRf : 蛋白質結晶生成装置
FPEF : 流体物理実験装置