

作業計画と実績

2008年11月4日

月日	曜日	週間予定 (2008年10月28日版)	実績
10月27日	月		
10月28日	火		
10月29日	水	マランゴニ実験の供試体ケーブル取外し PLT機能確認	マランゴニ実験の供試体ケーブル取外し PLT機能確認
10月30日	木	CB機能確認	CB機能確認
10月31日	金	CB機能確認 CBEF機能確認	CB機能確認 CBEF機能確認
11月1日	土		
11月2日	日		

日付は日本時間

略号 PLT :ペイロードラップトップターミナル
 CB :クリーンベンチ
 CBEF :細胞培養装置