

作業計画と実績

2009年2月2日現在

月日	曜日	週間予定表 (2009年1月26日版)	実績	
1月26日	月	・Ryutaiラック起動	・Ryutaiラック起動	
1月27日	火	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 氷の結晶成長実験 (代表研究者: 北海道大学 古川義純教授) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 氷の結晶成長実験 (代表研究者: 北海道大学 古川義純教授) </div>	
1月28日	水			
1月29日	木			
1月30日	金			・CBセットアップ ・加湿器取付 ・MEU取付
1月31日	土			・CBセットアップ ・加湿器取付 ・MEU取付
2月1日	日	・Ryutaiラック停止	・Ryutaiラック停止	

日付は日本時間

略語 氷の結晶成長実験 : 氷結晶成長におけるパターン形成(北海道大学 古川義純教授)
 CB : クリーンベンチ
 MEU : 計測ユニット