

作業計画と実績

2009年7月27日現在

月日	曜日	予定 (7/22版週間予定表より)	実績
7月20日	月		
7月21日	火		
7月22日	水		
7月23日	木	・曝露実験装置 (MAXI) の船外パレットへの取付け	・曝露実験装置 (MAXI) の船外パレットへの取付け
7月24日	金	・曝露実験装置 (SEDA-AP) の船外パレットへの取付け	・曝露実験装置 (MAXI, SEDA-AP) の船外パレットへの取付け ・実験装置の点検作業
7月25日	土	・実験装置の点検作業	
7月26日	日	・実験装置の点検作業	

日付は日本時間

略語 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置