

作業計画と実績

2009年12月07日現在

月日	曜日	予定 (11/30版週間予定表より)	実績
11月30日	月	[継続実施中] ・SEDA-APIによる宇宙環境計測 ・SMILESによる地球環境計測 ・MAXI初期機能確認 ・Area PADLESによる「きぼう」 船内の宇宙放射線計測	[継続実施中] ・SEDA-APIによる宇宙環境計測 ・SMILESによる地球環境計測 ・MAXI初期機能確認 ・Area PADLESによる「きぼう」 船内の宇宙放射線計測
12月1日	火		
12月2日	水		
12月3日	木		
12月4日	金		
12月5日	土		
12月6日	日		

日付は日本時間

注：上記の予定は2009年12月07日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測