

作業計画と実績

2010年06月14日現在

月日	曜日	予定 (6/7週間予定表より)	実績
6月7日	月	[継続実施中]	[継続実施中]
6月8日	火	○船内利用 ・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)	○船内利用 ・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)
6月9日	水	○船外利用	○船外利用
6月10日	木	・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)	・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
6月11日	金	・オゾン層を破壊する 大気微量成分の観測 (SMILES) (※4/21より中断中)	・オゾン層を破壊する 大気微量成分の観測 (SMILES) (※4/21より中断中)
6月12日	土	・全天のX線天体の監視 (MAXI)	・全天のX線天体の監視 (MAXI)
6月13日	日		

日付は日本時間

略語 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置