

作業計画と実績

2010年06月28日現在

月日	曜日	予定 (6/21週間予定表より)	実績
6月21日	月	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
6月22日	火	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
6月23日	水		
6月24日	木		
6月25日	金		
6月26日	土		
6月27日	日		

予定 (6/21週間予定表より)

[継続実施中]

○船内利用

- ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES)

○船外利用

- ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
- ・オゾン層を破壊する大気微量成分の観測 (SMILES) (※4/21より中断中)
- ・全天のX線天体の監視 (MAXI)

実績

[継続実施中]

○船内利用

- ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES)

○船外利用

- ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
- ・オゾン層を破壊する大気微量成分の観測 (SMILES) (※4/21より中断中)
- ・全天のX線天体の監視 (MAXI)

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置