

作業計画と実績

2010年12月06日現在

月日	曜日	予定 (11/29週間予定表より)	実績
11月29日	月		
11月30日	火	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
12月1日	水		
12月2日	木	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
12月3日	金		
12月4日	土		
12月5日	日		

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
 (代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授)
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置