

作業計画と実績

2010年12月20日現在

月日	曜日	予定 (12/13週間予定表より)	実績
12月13日	月	マランゴニ 実験	[継続実施中] ○船内利用
12月14日	火		マランゴニ 実験 ・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)
12月15日	水		○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
12月16日	木		マランゴニ 実験 ・オゾン層を破壊する 大気微量成分の観測 (SMILES) (※4/21より観測中断中)
12月17日	金		マランゴニ 実験 ・全天のX線天体の監視 (MAXI)
12月18日	土		
12月19日	日		

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
 (代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授)
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置