

作業計画と実績

2011年1月11日現在

月日	曜日	予定 (1/4週間予定表より)	実績
1月3日	月	Biorhythm 実験	Biorhythm 実験
1月4日	火		
1月5日	水	Biorhythm 実験	Biorhythm 実験
1月6日	木		
1月7日	金		・マランゴニ実験準備作業
1月8日	土		
1月9日	日		

日付は日本時間

- 略語 Biorhythm実験： 長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究
 マランゴニ実験： マランゴニ対流における時空間構造
 Area PADLES： 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP： 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES： 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI： JEM搭載全天X線監視装置