

作業計画と実績

2011年1月17日現在

月日	曜日	予定 (1/11週間予定表より)	実績
1月10日	月	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
1月11日	火		
1月12日	水	・マランゴニ実験準備作業	
1月13日	木		
1月14日	金	・Hair実験(サンプル採取)	
1月15日	土		・Hair実験(サンプル採取)
1月16日	日		

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造
 Hair実験: 長期宇宙滞在宇宙飛行士の毛髪分析による医学生物学的影響に関する研究
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置