

## 作業計画と実績

2011年1月24日現在

月日	曜日	予定 (1/17週間予定表より)	実績
1月17日	月		
1月18日	火	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
1月19日	水	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
1月20日	木		・マランゴニ実験準備作業
1月21日	金	マランゴニ 実験	
1月22日	土		
1月23日	日		

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造  
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測  
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置  
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ  
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置