

## 作業計画と実績

2011年1月31日現在

月日	曜日	予定 (1/24週間予定表より)	実績
1月24日	月	[継続実施中] ○船内利用	[継続実施中] ○船内利用
1月25日	火	・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)	・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)
1月26日	水	・マランゴニ実験準備作業 ○船外利用	○船外利用
1月27日	木	マランゴニ 実験 ・全天のX線天体の監視 (MAXI)	・マランゴニ実験準備作業 ・全天のX線天体の監視 (MAXI)
1月28日	金	・4K極低温機械式 冷凍機の技術データ 取得 (SMILES)	・4K極低温機械式 冷凍機の技術データ 取得 (SMILES)
1月29日	土		
1月30日	日		

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造  
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測  
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置  
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置  
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ