

## 作業計画と実績

2011年2月7日現在

| 月日    | 曜日 | 予定<br>(1/31週間予定表より)    | 実績   |
|-------|----|------------------------|--|
| 1月31日 | 月  | ・Kobairoラック移設作業        | [継続実施中]<br>○船内利用<br>・Kobairoラック移設作業<br>・MSPR移設作業 |
| 2月1日  | 火  | ・MSPR移設作業<br>マランゴニ実験   | ・Kobairoラック移設作業<br>マランゴニ実験<br>・MSPR移設作業          |
| 2月2日  | 水  | ・GHF起動準備作業             | ○船外利用<br>・GHF起動準備作業<br>・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)    |
| 2月3日  | 木  | ・GHF起動準備作業<br>・GHF動作確認 | ・GHF起動準備作業<br>・全天のX線天体の監視 (MAXI)                 |
| 2月4日  | 金  | ・GHF機能確認<br>・GHF動作確認   | ・GHF起動準備作業<br>・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)      |
| 2月5日  | 土  | ・GHF動作確認               |  |
| 2月6日  | 日  | ・GHF動作確認               |  |

日付は日本時間

- 略語
- Kobairoラック: 勾配炉ラック
  - MSPR: 多目的実験ラック
  - GHF: 温度勾配炉
  - マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造
  - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
  - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
  - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
  - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ