

作業計画と実績

2011年4月11日現在

月日	曜日	予定 (4/4週間予定表より)	実績
4月4日	月	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月5日	火	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月6日	水	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月7日	木	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月8日	金	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月9日	土	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月10日	日	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認

日付は日本時間

- 略語 GHF: 温度勾配炉
 ナノスケルトン実験: 微小重力環境でのナノスケルトン作製
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ