

作業計画と実績

2011年4月25日現在

月日	曜日	予定 (4/4週間予定表より)	実績
4月18日	月	・GHF初期起動確認 マランゴニ実験	GHF初期起動確認 マランゴニ実験
4月19日	火	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月20日	水	・GHF初期起動確認	GHF初期起動確認
4月21日	木	・GHF初期起動確認 ・マランゴニ実験用供試体の 取外し作業	・GHF初期起動確認 ・マランゴニ実験用供試体の 取外し作業
4月22日	金		
4月23日	土		
4月24日	日		

日付は日本時間

略語 GHF: 温度勾配炉
 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ