

作業計画と実績

2011年5月30日現在

月日	曜日	予定 (5/23週間予定表より)		実績	
5月23日	月	・Dosimeter取り外し作業	[継続実施中] ○船内利用	・Dosimeter取り外し作業 ・GHF起動確認	[継続実施中] ○船内利用
5月24日	火		・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)		・「きぼう」船内の 宇宙放射線計測 (Area PADLES)
5月25日	水		○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)		○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)
5月26日	木		・全天のX線天体の監視 (MAXI)		・全天のX線天体の監視 (MAXI)
5月27日	金		・4K極低温機械式 冷凍機の技術データ 取得 (SMILES)		・4K極低温機械式 冷凍機の技術データ 取得 (SMILES)
5月28日	土		Myco実験 (サンプル取得)		Myco実験 (サンプル取得)
5月29日	日				

日付は日本時間

- 略語 Myco実験: 国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士の身体真菌叢評価
 GHF: 温度勾配炉
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ