

作業計画と実績

2011年8月1日現在

月日	曜日	予定 (7/25週間予定表より)	実績
7月25日	月	・MSPR初期検証準備作業	・MSPR初期検証準備作業
7月26日	火		
7月27日	水		
7月28日	木		
7月29日	金	・MSPR初期検証準備作業	・MSPR初期検証準備作業
7月30日	土		
7月31日	日		

日付は日本時間

- 略語 MSPR: 多目的実験ラック
 2次元ナノテンプレート実験: 微小重力環境を利用した2次元ナノテンプレートの作製
 (代表研究者:木下隆利 名古屋工業大学理事・副学長)
 JAXA PCG: 第4回タンパク質結晶生成宇宙実験
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ