

作業計画と実績

2011年8月22日現在

月日	曜日	予定 (8/8週間予定表より)	実績
8月15日	月	SS-HDTV による撮影	SS-HDTV による撮影
8月16日	火		
8月17日	水	宇宙医学実験支援システムの軌道上検証実験 (Biorhythmも同時に実施)	宇宙医学実験支援システムの軌道上検証実験 (Biorhythmも同時に実施)
8月18日	木		
8月19日	金	・多目的実験ラック(MSPR)の初期検証準備作業(第3回目)	・多目的実験ラック(MSPR)の初期検証準備作業(第3回目)
8月20日	土		
8月21日	日		

日付は日本時間

- 略語
- MSPR: 多目的実験ラック
 - Biorhythm: 長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究
 - 2次元ナノテンプレート実験: 微小重力環境を利用した2次元ナノテンプレートの作製
(代表研究者: 木下隆利 名古屋工業大学理事・副学長)
 - JAXA PCG: 第4回タンパク質結晶生成宇宙実験
 - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ