

作業計画と実績

2011年9月5日現在

月日	曜日	予定 (8/29週間予定表より)		実績	
8月29日	月	・MSPRの初期動作確認	[継続実施中] ○船内利用 ・JAXA-PCG ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)	・MSPRの初期動作確認	[継続実施中] ○船内利用 ・JAXA-PCG ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)
8月30日	火				
8月31日	水				
9月1日	木	・MSPRの初期動作確認		・MSPRの初期動作確認	
9月2日	金				
9月3日	土			・CBEF保守点検	
9月4日	日		・宇宙連詩		

日付は日本時間

- 略語
- MSPR: 多目的実験ラック
 - CBEF: 細胞培養装置
 - JAXA PCG: 第4回タンパク質結晶生成宇宙実験
 - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ