

## 作業計画と実績

2011年9月12日現在

月日	曜日	予定 (9/5週間予定表より)	実績
9月5日	月		
9月6日	火	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宇宙医学実験支援システムの技術実証実験</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宇宙医学実験支援システムの技術実証実験</li> </ul>
9月7日	水	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MSPRの初期動作確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MSPRの初期動作確認</li> </ul>
9月8日	木		
9月9日	金		
9月10日	土		
9月11日	日		

日付は日本時間

- 略語
- MSPR: 多目的実験ラック
  - JAXA PCG: 第4回タンパク質結晶生成宇宙実験
  - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
  - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
  - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
  - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ