

作業計画と実績

2011年10月11日現在

月日	曜日	予定 (10/3週間予定表より)	実績
10月3日	月	・GHF初期動作確認	・GHF初期動作確認
10月4日	火	・GHF初期動作確認	・GHF初期動作確認
10月5日	水	マラン ゴニ 実験	マラン ゴニ 実験
10月6日	木		
10月7日	金		
10月8日	土	・宇宙医学実験支援システムの 技術実証実験	・宇宙医学実験支援システムの 技術実証実験]
10月9日	日		

日付は日本時間

- 略語 GHF: 温度勾配炉
 マランゴニ実験: マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
 (代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授)
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ