

作業計画と実績

2011年11月21日現在

月日	曜日	予定 (11/14週間予定表より)		実績	
11月14日	月		[継続実施中] ○船内利用 ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)		[継続実施中] ○船内利用 ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)
11月15日	火				
11月16日	水				
11月17日	木	・GHF初期起動確認		・GHF初期起動確認	
11月18日	金	・GHF初期起動確認		・GHF初期起動確認	
11月19日	土	・GHF初期起動確認		・GHF初期起動確認	
11月20日	日	・GHF初期起動確認 ・PADLES取外し作業		・GHF初期起動確認 ・PADLES取外し作業	

日付は日本時間

略語 GHF: 温度勾配炉
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ