

作業計画と実績

2011年12月5日現在

月日	曜日	予定 (11/28週間予定表より)		実績	
11月28日	月		[継続実施中] ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)		[継続実施中] ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)
11月29日	火	GHF 初期動作 確認準備 作業		GHF 初期動作 確認準備 作業	
11月30日	水			GHF 初期動作 確認準備 作業	
12月1日	木				
12月2日	金				
12月3日	土	GHF 初期動作 確認作業		GHF 初期動作 確認作業	
12月4日	日				

日付は日本時間

略語 GHF: 温度勾配炉
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ