

## 作業計画と実績

2011年12月12日現在

月日	曜日	予定 (12/05週間予定表より)	実績
12月5日	月	GHF 初期動作 確認作業	GHF 初期動作 確認作業
12月6日	火		
12月7日	水		
12月8日	木		
12月9日	金		
12月10日	土		
12月11日	日		

日付は日本時間

- 略語
- GHF: 温度勾配炉
  - MSPR: 多目的実験ラック
  - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
  - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
  - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ