

作業計画と実績

2012年1月23日現在

月日	曜日	予定 (1/16週間予定表より)	実績
1月16日	月	・CB定期点検 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">マランゴニ 実験</div>	・CB定期点検 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">マランゴニ 実験</div>
1月17日	火		
1月18日	水	・MSPR動作確認	・PLTの機能アップデート
1月19日	木		
1月20日	金	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Hair実験</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Hair実験</div>
1月21日	土		
1月22日	日		

日付は日本時間

- 略語
- CB: クリーンベンチ
 - MSPR: 多目的実験ラック
 - PLT: ペイロード ラップトップターミナル
 - Hair実験: 長期宇宙滞在宇宙飛行士の毛髪分析による医学生物学的影響に関する研究
 - マランゴニ実験: マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
(代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授)
 - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 - 2次元ナノテンプレート実験: 微小重力環境を利用した2次元ナノテンプレートの作製
(代表研究者: 木下隆利 名古屋工業大学理事・副学長)
 - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ