

作業計画と実績

2012年3月26日現在

月日	曜日	予定 (3/19週間予定表より)	実績
3月19日	月	<ul style="list-style-type: none"> ・CBEF定期点検 ・MSPR動作確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・CBEF定期点検 ・MSPR動作確認
3月20日	火		
3月21日	水		
3月22日	木		
3月23日	金		
3月24日	土		
3月25日	日		

日付は日本時間

- 略語
- CBEF: 細胞培養装置
 - MSPR: 多目的実験ラック
 - GHF: 温度勾配炉
 - JAXA PCG: タンパク質結晶生成実験(第5回)
 - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 - 2次元ナノテンプレート実験: 微小重力環境を利用した2次元ナノテンプレートの作製
(代表研究者: 木下隆利 名古屋工業大学理事・副学長)
 - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ