

作業計画と実績

2012年12月25日現在

月日	曜日	予定 (12/17 週間予定表より)	実績
12月17日	月	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
12月18日	火	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
12月19日	水	マランゴニ	マランゴニ 実験
12月20日	木	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
12月21日	金		
12月22日	土		
12月23日	日		

日付は日本時間

- 略語
- マランゴニ実験: マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移
(代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学大学院教授)
 - Area PADLES: 受動積算型宇宙放射線線量計
 - MEDAKA: メダカにおける微小重力が破骨細胞に与える影響と重力感知機構の解析
(代表研究者: 工藤 明 東京工業大学大学院理工学研究科教授)
 - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 - MCE: ポート共有実験装置