

「きぼう」利用の週間予定表

2008年7月22日現在

月日	曜日	イベント内容
7月21日	月	細胞培養装置の実験開始に向けた準備作業(ケーブル類の接続等)
7月22日	火	細胞培養装置の実験開始に向けた準備作業(ケーブル類の接続等) (続き)
7月23日	水	溶液結晶化観察装置の実験開始に向けた準備作業(打上げ時の補強部材の取り外し)
7月24日	木	
7月25日	金	
7月26日	土	
7月27日	日	

注 : 日付は日本時間

注 : 上記の予定は2008年7月22日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

「きぼう」利用の週間予定表

2008年7月22日現在

月日	曜日	イベント内容
7月28日	月	流体ラック、画像取得処理装置(IPU)、溶液結晶化観察装置(SCOF)、ペイロードラップトップターミナル(PLT)の初回起動 (PLT:宇宙飛行士が軌道上で実験データなどを見るためのコンピュータ)
7月29日	火	SCOF初回起動 (続き) SCOFへのファイル転送機能確認 PLTからIPUへのコマンド送信確認 SCOFの機能確認(主に観察系) クリーンベンチ(CB)の実験開始に向けた準備作業(打上げ時の補強部材の取り外しやケーブル接続等)
7月30日	水	クリーンベンチ(CB)の実験開始に向けた準備作業(主に顕微鏡の取付)
7月31日	木	クリーンベンチ(CB)の実験開始に向けた準備作業(主に顕微鏡の取付) (続き) 流体ラックのシリコンオイル除去フィルター取り付け
8月1日	金	
8月2日	土	
8月3日	日	

注 :日付は日本時間

注 :上記の予定は2008年7月22日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。