

## 「きぼう」利用の週間予定表

2008年7月28日現在

月日	曜日	イベント内容
8月4日	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CBEFの初期検証用の試料(カプトエビ、シロイヌナズナ)の培養開始</li> <li>・流体実験ラック及び細胞実験ラックへのMMAの取り付け(一部翌日まで継続)</li> <li>・CBの液晶モニタ、ジョイスティック(顕微鏡操作用スティック)の取り付け</li> <li>・SCOFの初期検証用のダミーセルの搭載</li> </ul>
8月5日	火	<ul style="list-style-type: none"> <li>・細胞実験ラックの初回起動</li> <li>・MMAでの計測開始</li> </ul>
8月6日	水	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SCOFの機能確認2(ダミーセルを使った画像取得機能の確認)</li> <li>・微小重力計測データの初ダウンリンク</li> </ul>
8月7日	木	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PCRFの初回起動</li> <li>・PCRFの機能検証(ダミーセルを使った画像取得機能の確認)</li> </ul>
8月8日	金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CBEFの初回起動</li> <li>・CBEF初期検証用試料の実験供試体への組み込みと実験供試体の細胞培養装置への搭載</li> <li>・CBEFの機能検証(恒温機能等の飼育環境制御及び画像取得機能の確認)</li> </ul>
8月9日	土	計画なし
8月10日	日	計画なし

注 : 日付は日本時間

注 : 上記の予定は2008年7月28日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略号        CBEF : 細胞培養装置  
              MMA : 微小重力計測装置  
              CB : クリーンベンチ  
              SCOF : 溶液結晶化観察装置  
              PCRF : 蛋白質結晶生成装置

## 「きぼう」利用の週間予定表

2008年8月4日現在

月日	曜日	イベント内容
8月11日	月	計画なし
8月12日	火	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文化・人文社会科学分野のパイロットミッション 宇宙モデリング(東京芸術大学 米林雄一教授) 粘土による人型を製作</li> <li>・FPEFの実験開始に向けた準備作業(打上げ時の補強部材の取り外し、観察用カメラの調整等)</li> </ul>
8月13日	水	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マランゴニ対流実験(「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程」東京理科大学 河村洋教授)の宇宙実験セルの組立て</li> </ul>
8月14日	木	計画なし
8月15日	金	計画なし
8月16日	土	計画なし
8月17日	日	計画なし

注 : 日付は日本時間

注 : 上記の予定は2008年8月4日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略号        FPEF : 流体物理実験装置