

「きぼう」利用の週間予定表

2011年1月24日現在

月日	曜日	イベント内容	
1月24日	月		[継続実施中] ○船内利用
1月25日	火		・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES)
1月26日	水	・マランゴニ実験準備作業	○船外利用
1月27日	木	マランゴニ 実験	・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI)
1月28日	金		・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES) (オゾン層破壊大気微量成分の観測ミッションは1/19で終了)
1月29日	土		
1月30日	日		

注 : 日付は日本時間

注 : 上記の予定は2011年1月24日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ

「きぼう」利用の週間予定表

2011年1月24日現在

月日	曜日	イベント内容		
1月31日	月	・Kobairoラック移設作業	[継続実施中] ○船内利用 ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)	
2月1日	火	・MSPR移設作業		
2月2日	水	・GHF起動準備作業		マランゴニ実験
2月3日	木	・GHF起動準備作業 ・GHF動作確認		マランゴニ実験
2月4日	金	・GHF起動準備作業 ・GHF動作確認		マランゴニ実験
2月5日	土	・GHF動作確認		
2月6日	日	・GHF動作確認		

注：日付は日本時間

注：上記の予定は2011年1月24日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

- 略語
- Kobairoラック： 勾配炉ラック
 - MSPR： 多目的実験ラック
 - GHF： 温度勾配炉
 - マランゴニ実験： マランゴニ対流における時空間構造
 - Area PADLES： 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 - SEDA-AP： 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI： JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES： 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ