

# 「きぼう」利用の週間予定表

2011年1月31日現在

月日	曜日	イベント内容		
1月31日	月	・Kobairoラック移設作業	[継続実施中] ○船内利用 ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)	
2月1日	火	・MSPR移設作業		マランゴニ実験
2月2日	水	・GHF起動準備作業		
2月3日	木	・GHF起動準備作業 ・GHF動作確認		
2月4日	金	・GHF機能確認 ・GHF動作確認		
2月5日	土	・GHF動作確認		
2月6日	日	・GHF動作確認		

注：日付は日本時間

注：上記の予定は2011年1月31日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

- 略語
- Kobairoラック： 勾配炉ラック
  - MSPR： 多目的実験ラック
  - GHF： 温度勾配炉
  - マランゴニ実験： マランゴニ対流における時空間構造
  - Area PADLES： 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
  - SEDA-AP： 宇宙環境計測ミッション装置
  - MAXI： JEM搭載全天X線監視装置
  - SMILES： 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ

## 「きぼう」利用の週間予定表

2011年1月31日現在

月日	曜日	イベント内容	
2月7日	月	・GHF動作確認	[継続実施中]  ○船内利用 ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES)  ○船外利用 ・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP) ・全天のX線天体の監視 (MAXI) ・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)
2月8日	火	・GHF動作確認	
2月9日	水	・GHF動作確認	
2月10日	木	・GHF動作確認	
2月11日	金	・GHF動作確認	
2月12日	土	・GHF動作確認	
2月13日	日	・GHF動作確認	

注：日付は日本時間

注：上記の予定は2011年1月31日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語 GHF： 温度勾配炉  
 Area PADLES： 「きぼう」船内の宇宙放射線計測  
 SEDA-AP： 宇宙環境計測ミッション装置  
 MAXI： JEM搭載全天X線監視装置  
 SMILES： 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ