若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年4月20日現在

月日	曜日	主な作業項目
4月20日	月	・「きぼう」船内実験室内の整理 ・トレッドミルのメンテナンス作業の手順確認（作業は4日間にかけて実施される） ・米国広報イベント（第19次長期滞在クルーへのインタビュー、午後9時40分頃から約20分間）
4月21日	火	・トレッドミルのメンテナンス作業#1（シャシー板、ベルト、50個のローラの取外し等）
4月22日	水	・トレッドミルのメンテナンス作業#2（新しいベルトの取付け、部品の再組立て等）
4月23日	木	・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認 ・トレッドミルのメンテナンス作業#3（部品交換、取付け等）
4月24日	金	・トレッドミルのメンテナンス作業#4（クローズアウトパネルの取り付け、トレッドミルを起動して点検を行う） ・JAXA教育イベント（さいたま市青少年宇宙科学館との交信イベント、午後8時15分頃から約20分間）
4月25日	土	休暇
4月26日	日	休暇

注：上記予定は2009年4月20日（月）現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。
注：若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。