若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年6月8日現在

月日	曜日	主な作業項目
6月8日	月	・2J/Aミッションの船外活動の準備作業
6月9日	火	・2J/Aミッションの船外活動で使用する船外活動ツールの点検
6月10日	水	・2J/Aミッションでのロボットアーム運用の作業内容確認 ※ロシアの船外活動実施（ゲナディ・パダルカ、マイケル・バラット両宇宙飛行士が実施）
6月11日	木	・2J/Aミッションでのロボットアーム運用の作業内容確認
6月12日	金	休暇
6月13日	土	※2J/A打上げ
6月14日	日	半日休暇

注：上記予定は2009年6月8日(月)現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。
注：若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。