若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年5月18日現在

月日	曜日	主な作業項目
5月18日	月	・水再生システムの尿処理装置（UPA）のメンテナンス
5月19日	火	・「きぼう」ロボットアーム制御ラックのラップトップワークステーション（RLT）の準備 ・STS-127（2J/A）ミッションで地上に持ち帰る回収品の確認
5月20日	水	・米国広報イベント（STS-125クルーとの合同記者会見）
5月21日	木	・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認 ・「軌道上遠隔医療の技術検証（軌道上における簡易型生体機能モニター装置の検証）」の2回目を実施（5月22日まで）
5月22日	金	・「きぼう」ロボットアームのバックアップドライブシステム（BDS）の機能確認
5月23日	土	休暇
5月24日	日	休暇

注：上記予定は2009年5月18日（月）現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。
注：若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。