作業計画と実績

2009年8月24日現在

月日	曜日	予定 (8/17版週間予定表より)	実績
8月17日	月		
8月18日	火	・SAIBOラック 機能確認	
8月19日	水		
8月20日	木		
8月21日	金	・Space Seed 実験準備作業	・Space Seed 実験準備作業
8月22日	土		
8月23日	日	・文化・人文社会科学利用 パイロットミッション (Moon Score)	・文化・人文社会科学利用 パイロットミッション (Moon Score)

マランゴニ実験#2－1（代表研究者：西野耕一 横浜国立大学 教授）

MAXI動作確認作業

SEDA-AP動作確認作業

PCG実験

日付は日本時間

略語　マランゴニ実験　：マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
（代表研究者：　西野耕一　横浜国立大学 教授 ）
文化・人文社会科学利用パイロットミッション(moon score)：ISS宇宙飛行士の‘Moon’ Score
（代表研究者：　野村仁　京都市立芸術大学美術学部教授）
MAXI：　JEM搭載全天X線監視装置
SEDA-AP：　宇宙環境計測ミッション装置
Space Seed実験：微小重力環境における高等植物の生活環
（代表研究者：神阪盛一郎 富山大学 客員教授）
PCG実験：タンパク質結晶生成宇宙実験