作業計画と実績

2009年9月7日現在

月日	曜日	予定 (8/31版週間予定表より)				実績			
8月31日	月	Microbe-I 実験	MAXI 動作確認作業	SEDA-AP 動作確認作業	ﾀﾝﾊﾟｸ質結晶生成宇宙実験	Microbe-I 実験	MAXI 動作確認作業	SEDA-AP 動作確認作業	ﾀﾝﾊﾟｸ質結晶生成宇宙実験
9月1日	火	・Space Seed 実験準備作業				・Space Seed 実験準備作業			
9月2日	水					・Space Seed 実験準備作業			
9月3日	木					・Space Seed 実験準備作業			
9月4日	金								
9月5日	土	Microbe-I 実験				Microbe-I 実験			
9月6日	日	・Space Seed 実験準備作業 Microbe-I 実験				Microbe-I 実験			

日付は日本時間

略語　MAXI:　JEM搭載全天X線監視装置
SEDA-AP:　宇宙環境計測ミッション装置
Space Seed実験：微小重力環境における高等植物の生活環
（代表研究者：神阪盛一郎 富山大学 客員教授、大阪市立大学名誉教授）
PADLES:　受動積算型宇宙放射線線量計
Microbe-I 実験：国際宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究
（代表研究者：槇村浩一　帝京大学　准教授、　那須正夫　大阪大学大学院　教授）