作業計画と実績

2009年9月28日現在

月日	曜日	予定 (9/21版週間予定表より)	実績
9月21日	月	[継続実施中] ・MAXI初期機能確認 ・SEDA-APによる宇宙環境計測 ・SpaceSeed実験 ・ﾀﾝﾊﾟｸ質結晶生成宇宙実験	[継続実施中] ・MAXI初期機能確認 ・SEDA-APによる宇宙環境計測 ・SpaceSeed実験 ・ﾀﾝﾊﾟｸ質結晶生成宇宙実験
9月22日	火		
9月23日	水		
9月24日	木		
9月25日	金	SMILES 初期 機能 確認	SMILES 初期 機能 確認
9月26日	土		
9月27日	日		

日付は日本時間

略語　MAXI:　JEM搭載全天X線監視装置
SEDA-AP:　宇宙環境計測ミッション装置
Space Seed実験:微小重力環境における高等植物の生活環
（代表研究者:神阪盛一郎 富山大学 客員教授、大阪市立大学名誉教授）
SMILES:　超伝導サブミリ波リム放射サウンダ