
2018年10月24日現在

月日 曜日
予定

(10/10週間予定表より)
実績

10月8日 月 ・ELF実験準備

10月9日 火

・超小型衛星（J-SSOD#10）放出後のきぼうエアロック
での片付け作業
・きぼうエアロックへのLHPR設置作業
・LT PCG実験開始

・超小型衛星（J-SSOD#10）放出後のきぼうエアロック
での片付け作業
・きぼうエアロックへのLHPR設置作業
・LT PCG実験開始

10月10日 水 ・ELF実験 ・ELF実験準備作業

10月11日 木 ・JAXA PCG#15設置
・きぼうエアロックの減圧作業

10月12日 金

10月13日 土

10月14日 日

日付は日本時間

略語 LTPCG：低温高品質タンパク質結晶生成実験
Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響

（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）
Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置
ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
ELF：静電浮遊炉
J-SSOD：小型衛星放出機構
LHPR：ループヒートパイプラジエータ技術実証システム

作業計画と実績

[継続実施中]

○船内利用

・Space Pup実験

（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施

中）

・Area PADLES

・ELF実験

○船外利用

・全天のX線天体

の監視（MAXI）

・簡易曝露実験

装置（ExHAM）を

利用した曝露実

験

・高エネルギー電

子、ガンマ線バー

ストの観測

（CALET）

[継続実施中]

○船内利用

・Space Pup実験

（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施

中）

・Area PADLES

・ELF実験

○船外利用

・全天のX線天体

の監視（MAXI）

・簡易曝露実験

装置（ExHAM）を

利用した曝露実

験

・高エネルギー電

子、ガンマ線バー

ストの観測

（CALET）LT PCG

実験

JAXA PCG

実験

LT PCG

実験



2018年10月24日現在

月日 曜日
予定

(10/10週間予定表より)
実績

10月15日 月
・ELF実験

・LHPR実験準備
・ExHAMサンプルの撮影
・ELF実験

10月16日 火 ・ELF実験 ・ELF実験

10月17日 水 ・HSRC用保冷材の冷却開始

10月18日 木 ・SEDA-APマスト伸展

10月19日 金

10月20日 土

10月21日 日

日付は日本時間

略語 LTPCG：低温高品質タンパク質結晶生成実験
Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響

（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）
Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置
ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
ELF：静電浮遊炉
J-SSOD：小型衛星放出機構
LHPR：ループヒートパイプラジエータ技術実証システム
HSRC：HTV搭載小型回収カプセル
SEDA-AP：宇宙環境計測ミッション装置

作業計画と実績

[継続実施中]

○船内利用

・Space Pup実験

（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施

中）

・Area PADLES

・ELF実験

・LT PCG実験

・JAXA PCG実験

○船外利用

・全天のX線天体

の監視（MAXI）

・簡易曝露実験

装置（ExHAM）を

利用した曝露実

験

・高エネルギー電

子、ガンマ線バー

ストの観測

（CALET）

[継続実施中]

○船内利用

・Space Pup実験

（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施

中）

・Area PADLES

・ELF実験

・LT PCG実験

○船外利用

・全天のX線天体

の監視（MAXI）

・簡易曝露実験

装置（ExHAM）を

利用した曝露実

験

・高エネルギー電

子、ガンマ線バー

ストの観測

（CALET）


