
2018年11月7日現在

月日 曜日
予定

(10/24週間予定表より)
実績

10月22日 月 ・LHPRを船外へ搬出、チェックアウト実施 ・LHPRを船外へ搬出、チェックアウト実施

10月23日 火 ・LHPR実験開始 ・LHPR実験開始

10月24日 水

10月25日 木 ・マランゴニ対流実験準備作業

10月26日 金 ・ELF実験準備作業

10月27日 土

10月28日 日

日付は日本時間

略語 LTPCG：低温高品質タンパク質結晶生成実験
Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響

（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）
Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置
ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
ELF：静電浮遊炉
J-SSOD：小型衛星放出機構
LHPR：ループヒートパイプラジエータ技術実証システム
HSRC：HTV搭載小型回収カプセル

作業計画と実績

[継続実施中]

○船内利用

・Space Pup実験

（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施

中）

・Area PADLES

・LTPCG実験

○船外利用

・全天のX線天体

の監視（MAXI）

・簡易曝露実験

装置（ExHAM）を

利用した曝露実

験

・高エネルギー電

子、ガンマ線バー

ストの観測

（CALET）
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2018年11月7日現在

月日 曜日
予定

(10/24週間予定表より)
実績

10月29日 月

10月30日 火

10月31日 水
・ELF実験準備作業
・マランゴニ対流実験開始

11月1日 木 ・マランゴニ対流実験

11月2日 金

11月3日 土

11月4日 日 ・ELF実験開始

日付は日本時間

略語 LTPCG：低温高品質タンパク質結晶生成実験
Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響

（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）
Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置
ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
ELF：静電浮遊炉
J-SSOD：小型衛星放出機構
LHPR：ループヒートパイプラジエータ技術実証システム
HSRC：HTV搭載小型回収カプセル

作業計画と実績
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