
2018年11月21日現在

月日 曜日
予定

(11/7週間予定表より)
実績

11月5日 月

・LT PCGの実験試料サンプルを
低温実験用冷蔵庫から保冷材を
入れた容器に積め替えて、地上
回収のためにHSRCに搭載。
・ELF実験。

・帰還に備えてHSRCの組立て準備
を実施
・ELF実験。

11月6日 火 ・ELF実験。

・LTPCG実験終了。実験試料
サンプルを低温実験用冷蔵庫から
保冷材を入れた容器に積め替えて、
地上回収のためにHSRCに搭載。
・HSRCの組立て作業。
・ELF実験。

11月7日 水
・LT PCGを搭載したHSRCをHTV7
のハッチに取り付け。
・マランゴニ対流実験開始。

・LT PCGを搭載したHSRCをHTV7
のハッチに取り付け。

11月8日 木
・HTV7のISSからの離脱。
・マランゴニ対流実験。

・HTV7のISSからの離脱。

11月9日 金

11月10日 土

11月11日 日 ・HTV7再突入 ・HTV7再突入

日付は日本時間

略語 LTPCG：低温高品質タンパク質結晶生成実験
Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響

（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）
Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置
ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
ELF：静電浮遊炉
LHPR：ループヒートパイプラジエータ技術実証システム
HSRC：HTV搭載小型回収カプセル

作業計画と実績

[継続実施中]

○船内利用

・Space Pup実験

（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施

中）

・Area PADLES

○船外利用

・全天のX線天体

の監視（MAXI）

・簡易曝露実験

装置（ExHAM）を

利用した曝露実

験

・高エネルギー電

子、ガンマ線バー

ストの観測

（CALET）

・LHPR実験
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2018年11月21日現在

月日 曜日
予定

(11/7週間予定表より)
実績

11月12日 月

11月13日 火

11月14日 水 ・マランゴニ対流実験。 ・マランゴニ対流実験を開始。

11月15日 木 ・マランゴニ対流実験。 ・マランゴニ対流実験。

11月16日 金
・マランゴニ対流実験終了。
・LHPR実験終了。

11月17日 土

11月18日 日 ・ELF実験。

日付は日本時間

略語 Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響
（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）

Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置
ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
ELF：静電浮遊炉
LHPR：ループヒートパイプラジエータ技術実証システム
HSRC：HTV搭載小型回収カプセル

作業計画と実績
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