
2019年1月23日現在

月日 曜日
予定

(1/9週間予定表より)
実績

12月31日 月

1月1日 火
・New Year（祭日）
・MISSEの新しい試料を「きぼう」エアロックから船外
へ搬出（地上から実施）。

・New Year（祭日）
・MISSEの新しい試料を「きぼう」エアロックから船外
へ搬出（地上から実施）。

1月2日 水
・MISSEの新しい試料の船外への搬出後の後作業
（地上から実施）。

・MISSEの新しい試料の船外への搬出後の後作業
（地上から実施）。

1月3日 木

1月4日 金
・曝露期間を終えたMISSE試料の船内への搬入
支援（地上から実施）。

・曝露期間を終えたMISSE試料の船内への搬入
支援（地上から実施）。

1月5日 土
・曝露期間を終えたMISSE試料の船内への搬入
支援（地上から実施）。

・曝露期間を終えたMISSE試料の船内への搬入
支援（地上から実施）。

1月6日 日

日付は日本時間

略語 Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響
（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）

Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置

ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
MISSE：Materials ISS Experiment (NASAの材料曝露実験装置）

作業計画と実績

[継続実施中]

○船内利用

・Space Pup実験

（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施

中）

・Area PADLES

○船外利用

・全天のX線天体

の監視（MAXI）

・簡易曝露実験

装置（ExHAM）を

利用した曝露実

験

・高エネルギー電

子、ガンマ線バー

ストの観測

（CALET）
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（※冷凍・冷蔵庫

（MELFI）にて実施
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験
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ストの観測
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2019年1月23日現在

月日 曜日
予定

(1/9週間予定表より)
実績

1月7日 月
・MISSEの試料を「きぼう」エアロックを加圧して
船内へ回収。

・曝露期間を終えたMISSEの試料を「きぼう」
エアロックを加圧して船内へ回収。

1月8日 火
・Space Pup実験用の線量計の回収準備
・マランゴニ対流実験を開始

1月9日 水 ・マランゴニ対流実験を終了

1月10日 木

1月11日 金

1月12日 土

1月13日 日 ・SpX-16分離

日付は日本時間

略語 Space Pup：ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響
（代表研究者：若山照彦　山梨大学教授）

Area PADLES：「きぼう」船内の宇宙放射線計測
MAXI：JEM搭載全天X線監視装置
ExHAM：簡易曝露実験装置
CALET：高エネルギー電子・ガンマ線観測装置
MISSE：Materials ISS Experiment (NASAの材料曝露実験装置）

作業計画と実績

[継続実施中]

○船内利用
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（CALET）
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