

若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年4月6日現在

| 月日 | 曜日 | 主な作業項目 |
|-------|----|---|
| 4月6日 | 月 | ・ソユーズ分離準備 ・STS-119(15A)ミッションで運んだ物資の開梱作業 |
| 4月7日 | 火 | ・ソユーズ分離準備 |
| 4月8日 | 水 | ・ソユーズ分離準備 ・ソユーズハッチクローズ(午前9時45分頃) ・ソユーズ分離(午後0時52分頃) |
| 4月9日 | 木 | ・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認 ・有機炭素分析器(TOCA)によるガス分析 ・米国広報イベント |
| 4月10日 | 金 | ・改良型エクササイズ装置(ARED)の点検 ・ISS船内のガスサンプリング |
| 4月11日 | 土 | 休暇 |
| 4月12日 | 日 | 休暇 |

注: 上記予定は2009年4月6日(月)現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。

注: 若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。