

若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年4月8日 A改訂  
2009年4月6日現在

月日	曜日	主な作業項目
4月6日	月	・ソユーズ分離準備 ・STS-119(15A)ミッションで運んだ物資の開梱作業
4月7日	火	・ソユーズ分離準備
4月8日	水	・ソユーズ分離準備 ・ソユーズハッチクローズ(午前9時45分頃) ・ソユーズ分離(午後0時52分頃)
4月9日	木	・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認 ・有機炭素分析器(TOCA)によるガス分析 ・米国広報イベント
4月10日	金	・「きぼう」有償利用テーマ(COSMO FLOWER 2008)の実施 ・改良型エクササイズ装置(ARED)の点検 ・ISS船内のガスサンプリング
4月11日	土	休暇
4月12日	日	休暇

A

注: 上記予定は2009年4月6日(月)現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。  
注: 若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。