

若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年4月13日現在

月日	曜日	主な作業項目
4月13日	月	・STS-119(15A)ミッションで運んだ物資の開梱作業
4月14日	火	・STS-119(15A)ミッションで運んだ物資の開梱作業 ・文化／人文社会科学利用パイロットミッションの実施(微小重力の身体と衣服設計に関する基礎実験) ・有機炭素分析器(TOCA)によるガス分析
4月15日	水	・STS-119(15A)ミッションで運んだ物資の開梱作業 ・米国広報イベント(第19次長期滞在クルーへのインタビュー、午後11時25分頃から約20分間)
4月16日	木	・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認 ・米国広報イベント(第19次長期滞在クルーへのインタビュー、午後11時05分頃から約20分間)
4月17日	金	・ISSのロボットアーム(SSRMS)の運用
4月18日	土	休暇
4月19日	日	休暇

注: 上記予定は2009年4月13日(月)現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。

注: 若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。