

若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年5月25日現在

月日	曜日	主な作業項目
5月25日	月	・「きぼう」船内実験室内への簡易個室の設置作業
5月26日	火	・自転車エルゴメータのメンテナンス作業
5月27日	水	・ISSエアロック内の船外活動用宇宙服のサイズ変更
5月28日	木	・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認 ・STS-127(2J/A)ミッションで行う船外活動の内容に関する確認
5月29日	金	・ソユーズ宇宙船(19S)とISS間のハッチオープン ・19Sで到着したクルーとのISS内の安全に関するブリーフィング ・STS-127(2J/A)ミッションで地上に持ち帰る回収品の準備
5月30日	土	休暇
5月31日	日	休暇

注: 上記予定は2009年5月25日(月)現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。  
注: 若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。