

若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年6月22日現在

月日	曜日	主な作業項目
6月22日	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロバート・サースク宇宙飛行士への作業引継ぎ</li> <li>・米国の酸素生成装置(OGA)のメンテナンス作業</li> </ul>
6月23日	火	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「デスティニー」(米国実験棟)内および「きぼう」船内実験室内での冷却水補充作業</li> <li>・広報イベント</li> </ul>
6月24日	水	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「コロンバス」(欧州実験棟)内での冷却水補充作業</li> </ul>
6月25日	木	<ul style="list-style-type: none"> <li>・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認</li> <li>・クルー・メディカル・オフィサーとしての軌道上技量維持訓練の実施</li> </ul>
6月26日	金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報イベント</li> <li>・水再生システム内の尿処理装置(UPA)のメンテナンス作業</li> </ul>
6月27日	土	休暇
6月28日	日	休暇

注: 上記予定は2009年6月22日(月)現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。  
 注: 若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。